

## FIPLAN - MOD\_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #1716

### Item 1 - Realizar levantamento de requisitos - UC\_Evolucao\_05\_ADITIVO\_VALOR

30/11/2023 14:23 h - Aline Silva Terra Macedo

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	30/11/2023
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	24.00 horas
<b>Versão:</b>		<b>Tempo gasto:</b>	24.00 horas
<b>Descrição</b>			
<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1faYT5muA_Yu_mzrRWdSzd2cPXs3rh13H">https://drive.google.com/drive/folders/1faYT5muA_Yu_mzrRWdSzd2cPXs3rh13H</a>			

#### Histórico

#1 - 30/11/2023 11:24 h - Aline Silva Terra Macedo

- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Tempo estimado ajustado para 24.00 h

[https://drive.google.com/drive/folders/1faYT5muA\\_Yu\\_mzrRWdSzd2cPXs3rh13H](https://drive.google.com/drive/folders/1faYT5muA_Yu_mzrRWdSzd2cPXs3rh13H)