FIPLAN - MOD_CONTRATO - Atividade (Ibrowse) #1697
107 - Manter backlog do produto - FIPLAN Médulo Contrato

26/10/2023 20:09 h - Aline Silva Terra Macedo

Situacao: Fechada Inicio: 26/10/2023
Prioridade: Normal Data prevista:

Atribuido para: % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 44.00 horas
Versao: Tempo gasto: 44.00 horas
Descricao

https://drive.google.com/drive/folders/1-VczpAsf1TB47mLd8WTeXme5S4_gyyO9

Historico

#1 - 26/10/2023 17:09 h - Aline Silva Terra Macedo
- Descricado atualizado(a)
- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

https://drive.google.com/drive/folders/1-VczpAsfiTB47mLd8WTeXme5S4_gyyO9
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